


















LANDSCAPING
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STRUCTURE
ESTRUCTURA

ROOFING
TECHOS

INTERIOR
INTERIOR

COMPLETION
FIN DE OBRA

02
IN PROCESS

EN PROCESO
SEPT 2021

03
JUN-DEC  2021

05
MAY 2022
NOV 2022

04
MAY 2021
SEPT 2022

06
DIC 2022
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